
造成工事工程表（令和5年6・7月）

工事名　湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業
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準備工

借地造成工事

付帯工

　仮設水道・電気工事

　現場事務所設置

　タイヤ洗浄機設置

　騒音振動計設置

構造物撤去工

既設水路等
仮設工

暫定調整池改良工・仮設排水路工

給水移設工
造成土工

運土・盛土
変位抑制工

鋼矢板
地盤改良工
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