
令和6年11・12月工程表

工事名　湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業

タクマ・クボタ・クボタ環境・奥村組・材光工務店・オオサワ・オオバ特定建設工事共同企業体
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造成工事

汚泥再生処理センター建設工事

ストックヤード棟建設工事

計画

塗装工事

屋根工事

外壁工事

鉄骨工事

コンクリート工事 打設

型枠（建込・脱型）

鉄筋工事 スラブ

柱・壁

仮設工事 足場

熱
回
収
・
リ
サ
イ
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ル
施
設

準備工事

場内整備・仮囲い・墨出し

井戸及び井水配管工事

防水工事 地下外壁

水張試験 地下水槽

鉄骨工事

屋根工事 デッキ・シート防水

コンクリート工事 打設

型枠　※建込・脱型

鉄筋工事 梁・スラブ配筋・腰壁

汚
泥
再
生
処
理
セ
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ー

準備工事

場内整備・仮囲い・墨出し

仮設工事 支保工足場・外部足場

造
成

擁壁工

プレキャスト製調整池工
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