
令和6年5・6月工程表

工事名　湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業

タクマ・クボタ・クボタ環境・奥村組・材光工務店・オオサワ・オオバ特定建設工事共同企業体
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造成土工

汚泥再生処理センター建設工事

ストックヤード棟建設工事

準備工事

令和6年4月25日

令和6年5月 令和6年6月

C工区運土・盛土（圧密期間含む）
圧密期間 上載盛土撤去

杭工事

二次掘削H4.0ｍ、床付け、埋め殺し型枠、捨てコンクリート

土・地業工事
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B工区運土・盛土（圧密期間含む）
圧密期間（令和６年８月７日以降）

  


