
令和6年7・8月工程表

工事名　湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業

タクマ・クボタ・クボタ環境・奥村組・材光工務店・オオサワ・オオバ特定建設工事共同企業体
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造成土工

汚泥再生処理センター建設工事

ストックヤード棟建設工事

計画

プレキャスト製調整池工
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盛土撤去
ブロック➂圧密期間

B工区運土（圧密期間含む）

C工区運土・盛土（圧密期間含む）
ブロック①、②盛土撤去

盛土撤去 盛土撤去 盛土撤去

圧密期間（ブロック①～➄） 圧密期間（ブロック①～④）

ブロック➄盛土撤去 ブロック➄盛土撤去 ブロック➄盛土撤去

鉄骨工事

コンクリート工事 打設

型枠（建込・脱型）

土・地業工事

基礎掘削・捨てCon、埋戻し

鉄筋工事

準備工事

場内整備・仮囲い・墨出し

鉄骨工事 アンカーフレーム

コンクリート工事 打設

型枠（建込・脱型）

鉄筋工事 壁配筋

ベース・耐圧板

内部足場

土・地業工事 外周埋戻し
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準備工事

場内整備・仮囲い・墨出し

仮設工事 外部足場
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