
令和6年8・9月工程表

工事名　湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業

タクマ・クボタ・クボタ環境・奥村組・材光工務店・オオサワ・オオバ特定建設工事共同企業体
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造成土工

汚泥再生処理センター建設工事

ストックヤード棟建設工事

計画

令和6年7月26日

令和6年8月 令和6年9月

汚
泥
再
生
処
理
セ
ン
タ
ー

準備工事

場内整備・仮囲い・墨出し

仮設工事 外部足場

内部足場

土・地業工事 外周埋戻し・止水板取付

鉄筋工事 躯体配筋（北工区）

　　  ”　　（南工区）

コンクリート工事 打設

型枠（北工区）※建込・脱型

　”　（南工区）※建込・脱型

鉄骨工事 アンカーセット

熱
回
収
・
リ
サ
イ
ク
ル
施
設

準備工事

場内整備・仮囲い・墨出し

仮設工事 外部足場

土・地業工事

埋戻し 建物内外・北側法面

捨コン・内部側溝

鉄筋工事 建屋内 溝スラブ底

コンクリート工事 打設

B工区運土

プレキャスト製調整池工

擁壁工

造
成

  


