
令和6年9・10月工程表

工事名　湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業

タクマ・クボタ・クボタ環境・奥村組・材光工務店・オオサワ・オオバ特定建設工事共同企業体
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造成土工

汚泥再生処理センター建設工事

ストックヤード棟建設工事
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成

B工区運土

プレキャスト製調整池工

擁壁工

鉄骨工事 ※青部は建方を示す

屋根工事 ｼｰﾄ防水

コンクリート工事 打設

型枠（建込・脱型）

鉄筋工事

仮設工事 外部足場
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準備工事

場内整備・仮囲い・墨出し

　”　（南工区）※建込・脱型

鉄骨工事 アンカーセット

コンクリート工事 打設

型枠（北工区）※建込・脱型

鉄筋工事 壁配筋

スラブ配筋

内部足場

土・地業工事 止水板取付
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準備工事

場内整備・仮囲い・墨出し

仮設工事 外部足場
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