

湖北広域行政事務センター

# 新一般廃棄物処理施設整備運営事業

## 事業実施プロセスについて

STEP

1

### 事業の発案 (H26.2~R3.3)

H25年度 施設整備に関する基本方針の策定

H27年度 施設整備に関する基本方針の改訂

H28年度 次期建設用地の公募 → **建設用地の決定(H30.1)**

H30年度 用地造成計画の策定

R元年度 アセス実施、事業方式の検討、→ **PFI事業 BTO方式に決定(R2.6)**  
新一般廃棄物処理施設整備基本計画策定

R2年度 新一般廃棄物処理施設整備基本設計実施

STEP

2

### 事業者選定 (R3.3~R5.3)

R2年度 新一般廃棄物処理施設整備運営事業者選定委員会設置条例を制定  
事業者選定方式を**公募型プロポーザル方式に決定(R3.3)**

R3年度 実施方針の公表、特定事業の選定

R4年度 募集公告、提案書類の受付、優先交渉権者の決定、事業契約締結

**現在**

STEP

3

### 事業実施(契約締結日の翌日から R28.3 まで)

R7年度 汚泥再生処理センター供用開始

R10年度 全施設供用開始、現焼却施設の解体

STEP

4

### 事業完了(R28.3)