

湖北広域行政事務センター

新一般廃棄物処理施設整備運営事業

PFI事業の流れ [Part2]

■事業の形態

事業形態には、次の3つに分類されますが、本事業では、「サービス購入型」を予定しています。

●サービス購入型

公共がPFI事業者による公共サービスの対価としてサービス購入費を支払い、これがPFI事業者の事業収益となります。

【サービス購入型】



●独立採算型


公共サービスの提供により、その利用者から支払われる利用料金収入がPFI事業者の事業収益となる類型です

●混合型

サービス購入型と独立採算型を合わせた形態です。

◇PFIの仕組み 事業スキーム

■本事業をPFIとして実施した場合に想定される事業スキームは、以下のとおりです。



■PFI事業の流れ

【実施プロセス】

【地方公共団体】

【民間事業者】

Step 1 事業の発案

H31.4月

- ・PFI事業の実施検討
- ・PFI導入の庁内合意形成
- ・民間事業者からの事業発案受付

- ・事業発案の検討
- ・先行事例の情報収集

Step 2 実施方針の策定
及び公表

R4.1月

- ・事業内容の具体化
- ・スケジュールの設定
- ・実施方針の策定、公表、意見聴取
- ・市場調査等の実施
- ・実施方針の変更

- ・先行事例の情報収集
- ・実施方針の分析

Step 3 特定事業の
評価・選定、公表

R4.3月

- ・財政負担の見込額の検討
- ・サービス水準の評価
- ・特定事業の選定、公表
- ・特定事業の選定に用いた詳細資料の公表

- ・選定、公表された特定事業の分析

Step 4 民間事業者の募集
評価・選定、公表

R5.2月

- ・募集資料の作成、公表
- ・応募者からの質問への回答
- ・提案書の受付
- ・審査委員会の運営
- ・審査結果の公表

- ・グループ結成
- ・提案事項の調整
- ・提案書の作成、提出

Step 5 協定等の締結等

R5.2月

- ・事業契約書の協議
- ・事業契約書の締結
- ・直接協定の締結

- ・SPCの設立

Step 6 事業の実施、監視等

R5.3月

- ・提供される公共サービスの水準の監視等
- ・金融機関のモニタリング機能を活用したSPCの財務状況の監視等

- ・協定等に従った事業の実施

Step 7 事業の終了

R28.3月

- ・施設の引渡し、明渡し等

- ・協定等に従った事業の終了
- ・SPCの解散

現在