

新一般廃棄物処理施設整備運営事業者選定委員会の公開・非公開とスケジュール(案)

年度	開催回数	主な内容	開催時期	公開・ 非公開
R3年度	1回目	・委員会の設置(委員長・副委員長の選出等) ・事業内容の確認 ・スケジュールの確認	11月11日	公開
	2回目	・特定事業の選定	R4. 2月3日	公開
・優先交渉者選定基準の審議		非公開		
R4年度	3回目	・参加資格審査及び基礎審査の結果報告 ・提案審査の意見交換 ・事業者ヒアリングに伴う打合せ	R4. 10月下旬 (予定)	非公開
	4回目	・事業者ヒアリング	R4. 11月中旬 (予定)	非公開
	5回目	・優先交渉者の選定(最終審査) ・審査講評案の検討	R4. 12月上旬 (予定)	非公開
	6回目	・審査講評に関する審議	R5. 1月中旬 (予定)	非公開